

Изменения
в Проектную декларацию от 03.12.2015 г.
о проекте строительства многоквартирного жилого дома
со встроенными помещениями, позиция 9
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Земли САОЗТ «Ручьи»

г. Всеволожск

13 мая 2017 года

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ЗАО «УНИСТО» вносит следующие изменения:

В раздел 2 «Информация о проекте строительства»:

№	Наименование пункта (абзаца)	Содержание изменения
2.1.	Об этапах и сроках реализации строительного проекта	Начало строительства: 13 ноября 2014 г. Окончание строительства: 13 мая 2018 г.
2.8	О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:	13 мая 2018 года
2.10	О перечне организаций, осуществляющих основные строительные-монтажные и другие работы (подрядчиков):	ЗАО «УНИСТО», генеральный директор Федоров Сергей Александрович, общество имеет допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ», за регистрационным номером 93/3-ДСРО-21052015 взамен ранее выданного № 93/2-ДСРО-25112014. Сведения о ЗАО «УНИСТО» внесены 19.06.2009 г. в реестр членов саморегулируемой организации.

Генеральный директор
ЗАО «УНИСТО»



С. А. Федоров